

UNICAFES MINAS GERAIS – MAPA

TERMO DE FOMENTO Nº 903479/2020

TÍTULO

CONSTITUIÇÃO DE BASE DE SERVIÇO DO COOPERATIVISMO DA  
AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PARCIAL

Dezembro, 2022.

## **01. Relatório de execução parcial**

Este é o relatório de prestação de contas parcial do projeto apresentado pela UNICAFES MINAS GERAIS ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, através do Termo de Fomento Nº 903479/2020

## **02. Título**

DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO NO ENTORNO DOS POLOS REGIONAIS E REGIÃO METROPOLITANA DO PARANÁ.

## **03. Objetivo Geral**

Objetivo Geral Fortalecer o Cooperativismo da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Minas Gerais com a estruturação de Bases de Serviços Cooperativistas – BSC que prestem serviços de assessoramento as Cooperativas promovendo maior viabilidade organizacional com estratégias unificadas de produção, agroindustrialização, gestão, governança e acesso aos mercados.

## **04. Objetivos específicos**

- Constituir BSC Estadual do Cooperativismo Solidário;
- Desenvolver estratégias de fomento e fortalecimento das redes de cooperação;
- Acompanhar e assessorar a utilização dos sistemas de gestão e contabilidade.
- Orientar o aprimoramento organizacional das cooperativas

## **05. Abrangência do Projeto**

Todo Estado de Minas Gerais

## **06. Público beneficiário:**

## **07. Resultados Esperados:**

-Cooperativismo da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Minas Gerais mais fortalecido com a estruturação de Bases de Serviços Cooperativistas – BSC

-Cooperativas com maior viabilidade organizacional com estratégias unificadas de produção, agroindustrialização, gestão, governança e acesso aos mercados.

-Planejamento da Base de Serviços UNICAFES

- Comitê Gestor, com estratégias de fomento e fortalecimento das redes de cooperação

-Cooperativismo fortalecido com processos que promovam maior visibilidade para a produção alimentar diversificada promovida por este segmento;

## **08. Relatório parcial da execução das atividades até o momento.**

### **META 01. Planejamento da Base de Serviços UNICAFES - Comitê Gestor.**

O projeto e as ações da base de serviços são orientados por um planejamento estadual e coordenada por um Comitê Gestor. Para facilitar esse processo é realizado diagnóstico junto as cooperativas da agricultura familiar de Minas Gerais, buscando verificar as demandas das cooperativas no campo produtivo, financeiro, tributário e certificação sanitária e ambiental, construindo iniciativas para fortalecimento das cooperativas, e, para multiplicar as ações junto as diversas regiões do Estado, com foco na organização de cadeias - Planejamento da cadeia produtiva, buscando assim ampliar as possibilidades de geração de renda e acesso aos mercados e orientar a realização de serviços cooperativados.

### **META 02. Implementação da Base de Serviços Cooperativistas**

O plano gerado na primeira ação do projeto orientará as atividades da Base estadual comportará assessorias cooperativistas nas áreas de administrativa, gerencial, comunicação e tributária, construindo iniciativas para fortalecimento das cooperativas, através de elaboração de documentos norteadores e assessoramento direto às

cooperativas vinculada à rede UNICAFES, prestando serviços de apoio e assessoramento técnico às redes de cooperação solidária.

#### **09. Considerações finais**

Visualizamos a importância do tema, e sinalizamos que os próximos 06 meses serão de trabalho intenso e produtivo, com atividades em diversas regiões, monitoramento das ações e conclusão do projeto, entendendo e fomento que o final do subsídio do projeto, não reflete a finalização das ações, ao contrário, fomenta a sustentabilidade e continuidade das atividades por meio da formação implementada e das ferramentas disponibilizadas, e informamos que todos os documentos e produtos referente a execução das atividades estão inserido na aba “anexos de execução” na plataforma + Brasil.

#### **10. Anexos**

## ANEXO I

### Anexo I: Percentual de execução

Meta	Atividade	Valor previsto	% Executada	Situação atual
<b>META 01 - Planejamento da Base de Serviços UNICAFES - Comitê Gestor</b>				
	1.1 Assessoria para moderar oficinas do Conselho Gestor visando planejamento e acompanhamento do projeto	R\$ 12.800,00	0%	Em planejamento
	1.2 Diária dos participantes do Conselho Gestor	R\$ 7.200,00	50%	Em execução
	1.3 Combustível para deslocamento dos participantes	R\$ 5.000,00	0%	Em planejamento
<b>META02. Implementação da Base de Serviços Cooperativistas</b>				
	2.1 Consultoria administrativa e gerencial	R\$ 60.000,00	100%	
	2.2 Consultoria contábil	R\$ 46.000,00	100%	
	2.3 Consultoria em comunicação e marketing	R\$ 32.000,00	100%	
	2.4 Consultoria em tributação e marcos legais (Jurídico)	R\$ 60.000,00	60%	Em execução
	2.5 Combustível para visitas às Cooperativas	R\$ 16.000,00	0%	Em planejamento
	2.6 Consultoria para acompanhamento e monitoria das atividades	R\$ 11.000,00	0%	Em planejamento

